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Proyek konstruksi merupakan proyek yang sangat unik, dimana dalam 
setiap pelaksanaannya tidak pernah berulang meskipun untuk tipe dan 
jenis konstruksi yang sama, mengingat dalam pengelolaan suatu 
proyek mengacu pada tujuan tepat waktu, biaya, dan mutu. Berdasar 
pada tujuan tepat waktu, maka masalah penjadwalan menjadi perhatian 
dalam pengelolaan proyek konstruksi. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan jenis 
penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengolahan data yang digunakan 
adalah metode analisis. Program dinamis diterapkan dengan cara 
menetukan jalur optimum yang terdapat dalam network flowchart suatu 
masalah, kemudian dilanjutkan dengan prosedur perhitungan yang 
didasarkan pada prinsip optimisasi recursive (bersifat pengulangan) 
yang diketahui sebagai prinsip optimalisasi (principle of optimality). 
Persamaan untuk kebijakan optimal disebut sebagai recursive equation. 
Dari hasil perhitungan recursive equation didapat Jalur paling lama 
(jalur kritis) jumlah hari kegiatannya yaitu: S (Start) -> 1a -> 3a1 -> 3b1 -
> 3c -> 3d -> 3e1 -> 3f1 -> 3g1 -> 3h1 -> 3i1 -> 3j1 ->3k1 -> 3l1 -> 3m1 
-> 3n1 -> End dengan total 185 hari, dimana perlu perhatian agar tidak 
mengalami keterlambatan serta jalur kerja optimum yang memiliki nilai 
range terbesar yaitu: S (Start), 1a., 2a1., 2b1., 2c1., 2d1., 2e1., 2f1., 
2g1., 2h., End yang menyebabkan suatu aktivitas mengalami 
keterlambatan dan harus dipercepat guna mengejar waktu jadwal. 
 






Seiring dengan perkembangan pembangunan proyek konstruksi saat 
ini, masalah perencanaan penjadwalan masih menjadi kendala yang utama 
dalam pelaksanaan proyek, dimana banyak faktor yang mempengaruhi 
keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi. Berbagai cara telah 
dilakukan untuk mengatasi masalah keterlambatan penyelesaian proyek, 
antara lain dengan penggunaan program dinamis dalam upaya 
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mempermudah proses evaluasi setiap tahap pekerjaan, baik dalam 
perencanaan maupun pelaksanaanya.  
Setiap aktivitas dalam suatu jaringan kerja pelaksanaan proyek 
mempunyai kemungkinan atau probabilitas mencapai tepat waktu (sesuai 
dengan jadwal) dengan penerapan teknik optimasi dari operation research, 
diantaranya yang telah dikenal adalah program linear (linear programming), 
dimana teori tersebut dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah 
yang sifatnya statis (terjadi suatu saat tertentu, tidak ada unsur periode 
waktu). Apabila suatu masalah optimasi bersifat dinamis dan fungsi 
tujuannya tidak linier, serta ada suatu sebaran probabilitas tentang keadaan 
mendatang, maka dapat diselesaikan dengan program dinamis probabilistik, 
yaitu suatu teknik matematis yang digunakan untuk mengambil keputusan, 
terdiri dari banyak tahapan aktivitas dan terdapat sebaran probabilitas 
tentang aktivitas tersebut. 
 
Pemrograman Dinamis 
Pemrograman dinamis merupakan prosedur matematis yang terutama 
dirancang untuk memperbaiki efisiensi perhitungan masalah pemrograman 
matematis tertentu dengan menguraikannya menjadi bagian-bagian 
masalah yang lebih kecil, sehingga lebih kecil dan lebih sederhana dalam 
perhitungannya. Pemrograman dinamis pada umumnya menjawab masalah 
dalam suatu tahapan dengan setiap tahap meliputi tepat satu variabel 
optimisasi. Perhitungan pada tahap yang berbeda dihubungkan melalui 
perhitungan rekursif dengan cara menghasilkan pemecahan optimal yang 
mungkin bagi seluruh masalah. Teori utama dalam pemrograman dinamis 
adalah prinsip optimalisasi. Prinsip itu pada dasarnya menentukan 
bagaimana suatu masalah yang diuraikan dengan benar dapat dijawab 
dalam setiap tahap (bukannya sebagai suatu kesatuan) melalui pemakaian 
perhitungan rekursif (Taha, 1996). 
Menurut Hiller dan Lieberman (1990) dijelaskan bahwa salah satu 
karakteristik dari pemrograman dinamis adalah adanya prosedur 
penyelesaian yang dirancang untuk menemukan suatu kebijakan optimal 
bagi keseluruhan masalah, yaitu pemberian keputusan kebijakan optimal 
pada setiap tahap untuk setiap kemungkinan keadaan.  
Karakteristik dasar yang mencirikan masalah pemograman dinamis 
adalah sebagai berikut (Gunawan, Mulia, 1990): 
1. Permasalah dapat dibagi dalam tahap-tahap (misal: waktu, bulan, 
hari, dan lain-lain). 
2. Setiap tahap memiliki sejumlah keadaan (states) yang bersesuaian. 
Keadaan yang bersesuaian adalah berbagai kondisi yang mungkin, 
dimana sistem berada pada tahap tertentu dari keseluruhan 
permasalahan. 
3. Pengaruh keputusan kebijakan pada setiap tahap adalah untuk 
merubah keadaan sekarang menjadi keadaan yang berkaitan 
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dengan keadaan berikutnya. Dengan demikian, keputusan pada 
suatu tahap akan berpengaruh terhadap keputusan tahap 
berikutnya. 
4. Prosedur penyelesaian dirancang untuk menemukan suatu 
kebijakan optimal untuk kesekuruhan masalah, yaitu dengan 
mendapatkan keputusan kebijakan optimal pada setiap tahap untuk 
setiap keadaan. Untuk setiap masalah program dinamis 
menyediakan keputusan kebijakan tertentu yang diambil setelah 
mencapai keadaan tertentu pada tahap tertentu sehingga dapat 
memberikan penyelesaian optimal (urutan keputusan optimal). 
5. Pengetahuan tentang keadaan sistem sekarang yang membawa 
semua informasi tentang tingkah laku sebelumnya menjadi perlu 
untuk menetukan kebijakan optimal. 
6. Prosedur penyelesaian dimulai dengan menemukan kebijakan 
optimal untuk tahap terakhir, sehingga dapat memberikan 
keputusan kebijakan optimal untuk setiap keadaan. 
7. Terdapat hubungan rekursif, prosedur penyelesaian bergerak 
mundur tahap demi tahap dan setiap kali menemukan kebijakan 
optimal untuk tahap tersebut serta sampai ditemukan kebijakan 
optimal yang dimulai dari tahap awal. Dengan catatan bahwa 
kebanyakan masalah berhubungan dengan periode waktu, maka 
prosedur seleksi bergerak mundur tahap demi tahap. 
 
Jalur Optimum dan Range 
Pelaksanaan proyek konstruksi dipecah menjadi kegiatan-kegiatan 
yang membentuk jaringan kerja atau jalur kerja, dimana dalam setiap 
kegiatan dapat diindentifikasi durasi kegiatan maupun penggunaan 
sumberdayanya. Tujuan dimunculkannya jalur kerja adalah terpilihnya jalur 
yang paling aman dengan durasi waktu paling cepat untuk sampai akhir 
proyek yang disebut jalur optimum atau the shortest route dengan 
meminimumkan periode waktu serta dapat diketahui juga jalur yang paling 
tidak aman (banyak makan waktu) dengan durasi waktu paling lama untuk 
sampai akhir proyek.  
Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah 
pemilihan jalur optimum adalah menggunakan teknik coba-coba (Subagyo 
dkk, 1997). Tahapan selanjutnya tergantung pada ketetapan tahap 
permulaan tanpa menghiraukan bagaimana diperoleh suatu ketetapan 
tertentu tersebut. Persamaan kebijakan optimasi dinyatakan sebagai berikut: 
Untuk minimum: 
fn ( C ) = min { Ci , j + fj ( C ) } 
Untuk maksimum: 
fn ( C ) = max { Ci , j + fj ( C ) } 
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dimana:  
fn (C) = nilai total minimum/maksimum yang dihubungkan dengan jalur 
optimum dalam network. 
Ci,j = durasi waktu yang terlibat dalam pergerakan dari lingkaran ke i pada 
tahap tertentu ke lingkaran j dalam tahap berikutnya. 
fj(C) = durasi waktu yang terlibat dalam pergerakan dari lingkaran j dalam 
satu tahap lingkaran terakhir 
 
Persamaan ini disebut recursive equation, dimana penyelesaian atau 
pemecahan masalah program dinamis ini dapat ditampilkan dengan 
persamaan maupun tabel. Pada jalur yang mempunyai probabilitas, untuk 
mendapatkan jalur optimum setiap aktivitas, maka dipakai rumus: 
P ( A dan B ) = P ( A ) P ( B ) 
Dimana:  
P(A dan B) = probabilitas penyelesaian optimal 
P(A) = probabilitas aktivitas pada tahap ini 
P(B) = probabilitas aktivitas yang sudah dilewati 
 
Dengan menggunakan perhitungan tersebut di atas, maka dapat 
diperoleh probabilitas paling besar pada jalur tertentu dan probabilitas paling 
kecil pada jalur tertentu juga. Selisih antara probabilitas terbesar dengan 
terkecil untuk tiap jalur tertentu disebut sebagai range, dimana apabila 
diperoleh nilai range nol (0) berarti tidak pasti/tidak tentu. (Djarwanto, 2001) 
 
Aktivitas Kritis 
Jalur kritis adalah jalur kerja yang mendapat perhatian dalam 
pelaksanaan proyek karena jalur ini berisi aktivitas-aktivitas yang tidak boleh 
terlambat. Berdasarkan waktu perencanaan dan realisasi serta 
penyimpangan/toleransi pada aktivitas tersebut dapat dicari tingkat 
kepercayaan (%) keberhasilan penyelesaian tepat/sesuai jadwal rencana. 
Dalam suatu jalur kerja apabila ditemui adanya aktivitas yang mempuyai 
tingkat kepercayaan paling kecil/rendah, maka aktivitas tersebut dinamakan 
aktivitas kritis, sesuai dengan perumusan berikut ini: 
Ø (( x - µ ) /  ) = P  (%) 
dimana:  
P = Nilai Presentase (%) 
X = Jumlah Hari pada waktu perencanaan 
µ = Jumlah hari pada waktu kenyataan di lapangan 
 = Toleransi 
 
METODE PENELITIAN 
Pembahasan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara sitematis, faktual 
dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki. Penelitian ini dilakukan 
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dengan cara mendeskripsikan masalah dan keadaan sebagaimana adanya, 
sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada dengan 
mengambil obyek kajian Pembangunan Jembatan Wae Sariputih Seram 
Utara.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
diperoleh langsung dari lokasi proyek dengan cara meminta keterangan dan 
penjelasan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan masalah 
yang hendak diteliti serta data sekunder yang mendukung. Teknik 
pengumpulan data dengan melakukan survey pendahuluan, wawancara, 
dan studi pustaka terkait. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis terhadap jadwal 
rencana pelaksanaan proyek yang diidentifikasi dan berkaitan dengan 
penjadwalan proyek, dimana pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan program dinamis probabilistik sebagai upaya optimalisasi 
penjadwalan yang ada guna memberikan suatu pemikiran yang logis dalam 
mencari pemecahan masalah. 
Tahapan pengolahan data menggunakan program dinamis 
probabilistik, yaitu: 
1. Membuat daftar jadwal rencana proyek 
2. Menentukan jalur kerja optimum 
3. Membuat tabel probabilitas dan beban pengaruh aktivitas 
4. Membuat jadwal rencana jalur kerja 
5. Menghitung nilai range 
6. Menentukan jalur kritis dan aktivitas Kritis 
7. Menghitung jalur kerja optimum 
8. Analisis peluang (probabilitas) 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Tahap awal pembahasan penelitian ini adalah identifikasi kegiatan 
yang dilakukan serta durasi kegiatan pada pembangunan Jembatan Wae 
Sariputih, dimana selengkapnya tercantum dalam tabel 1. 
 
Tabel 1.  
Breakdown Kegiatan dan Durasi 
 
No. Aktivitas Durasi  (hari) 
1  Mobilisasi 28 
   10 
2  Pekerjaan Tanah  
 2a Galian Struktur 20 
 2b Timbunan Biasa 21 
Spectra Nomor 17 Volume IX Januari 2011: 23-34 
28 
 
No. Aktivitas Durasi  (hari) 
3  Pekerjaan Struktur  
 3a Pekerjaan Beton Struktur  (K-250) 77 
 3b Pekerjaan Beton (K-175) 21 
 3c Pekerjaan Beton Siklop K-175 7 
 3d Pekerjaan Beton (K-175) 7 
 3e Pekerjaan Baja 63 
 3f Penyediaan Dinding Sumuran 20 
 3g Penurunan Dinding Sumuran 20 
 3h Pekerjaan Pasangan Batu 19 
 3i Pekerjaan Plesteran 35 
 3j Ekspansion Joint 7 
 3k Peletakan Elastomer 7 
 3l Pekerjaan sandaran Jembatan Baja 14 
 3m Pekerjaan Pipa Drainase 7 
 3n Pekarjaan Pengecetan 4 
4  Pekerjaan Minor  
 4a Pekerjaan Patok Pengarah Tipe 14 
 4b Pekerjaan Papan Nama jembatan 6 
 
Selanjutnya dianalisis jalur kerja aktivitas, sehingga diperoleh 14 
macam jalur yang dimulai dari Start (S) yaitu pekerjaan persiapan bagian 
awal (1a) sampai End (E) yaitu akhir pekerjaan struktur, sebagaimana yang 
digambarkan dalam network diagram pada Gambar 1. Setiap aktivitas 
mempunyai angka-angka yang menunjukan waktu yang diperlukan dalam 
menyelesaikan aktivitas dan probabilitas dari masing-masing aktivitas 
tersebut. Dengan pembuatan jalur kerja dapat diperoleh toleransi waktu 
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Gambar 1.  
Network Diagram 
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Setelah network diagram terbentuk, selanjutnya dapat dianalisis jalur 
optimum dari aktivitas yang ada dengan Recursive Equation, dimana dalam 
analisis dibagi menjadi dua, yaitu persamaan optimasi maksimal dan 
persamaan optimasi minimal. 
Perhitungan optimasi maksimal dimulai dari stage terakhir, yaitu Stage 
14 dan pemilihan jalur ditentukan pada jalur yang paling maksimal. 
 
Stage 14 f17(c) = max C17,18 = 4 
Stage 13  f16(c) = max C16,17 + f17 = 7+4  = 11 
Stage 12 f15(c) = max C15,16 + f16 = 14+11 = 25 
Stage 11 f14(c) = max C14,15 +f15 = 7+25 = 32 
Stage 10 f13(c) = max ┌ C13,18 = 13 
   └ C13,14 + f14 = 7+32 = 39 
Stage 9 f12(c) = max ┌   C12,18 = 13 
   └ C12,13 + f13 = 22+39 = 61 
Stage 8 f11(c) = max ┌ C11,18 = 13 
   └ C11,12 + f12 = 6+61 = 67 
Stage 7 f10(c) = max ┌ C10,18 = 6 
   └ C10,11 + f11 = 7+67 = 74 
Stage 6 f9(c) = max ┌ C9,18 = 55 
   └ C9,10+f10 =14+74 = 88 
Stage 5 f8(c) = max C8,9 + f9 = 8+88 = 96 
Stage 4 f7(c) = max C7,8+ f8 = 7+96 = 61 
Stage 3 f6(c) = max ┌ C6,18 = 6 
   └ C6,7+ f7 = 7+113 = 120 
Stage 2 f5(c) = max ┌ C5,18 = 6 
   └ C5,18 = 6 
 f4(c) = max ┌ C4,18 = 55 
   └ C4,6+f6 = 15+120 = 135 
 f3(c) = max ┌ C3,18 = 21 
   └ C3,18 = 6 
Stage 1 f2(c) = max ┌ C2,3+f3 = 14+21 = 35 
   ├ C2,4+f4 = 22+135 = 157 
                └ C2,5+f5 = 8+6 = 14 
Stage 0 f1 (c) = max C1,2+f2  =28+157 = 185 
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Pada perhitungan optimasi maksimal tersebut diperoleh jalur paling 
maksimal, yaitu 185 hari. 
Perhitungan optimasi minimal sama dengan optimasi maksimal, yaitu 
dimulai dari stage terakhir (Stage 14), akan tetapi pemilihan jalur ditentukan 
pada jalur yang paling minimal. 
 
Stage 14 f17(c) = min  C17,18 = 4 
Stage 13  f16(c) = min  C16,17 + f17 = 7+4  = 11 
Stage 12 f15(c) = min  C15,16 + f16 = 14+11 = 25 
Stage 11 f14(c) = min  C14,15 +f15 = 7+25 = 32 
Stage 10 f13(c) = min  ┌ C13,18 = 13 
   └ C13,14 + f14 = 7+32 = 39 
Stage 9 f12(c) = min  ┌ C12,18 = 13 
   └ C12,13 + f13 = 22+13  = 35 
Stage 8 f11(c) = min  ┌ C11,18 = 13 
   └ C11,12 + f12 = 6+13 = 19 
Stage 7 f10(c) = min  ┌ C10,18 = 6 
   └ C10,11 + f11 = 7+13 = 20 
Stage 6 f9(c) = min  ┌ C9,18 = 55 
   └ C9,10+f10  = 14+6 =20 
Stage 5 f8(c) = min  C8,9 + f9 = 8+20 = 28 
Stage 4 f7(c) = min  C7,8+ f8 = 7+28 = 35 
Stage 3 f6(c) = min  ┌ C6,18 = 6 
   └ C6,7+ f7 = 7+35  = 42 
Stage 2 f5(c) = min  ┌ C5,18 = 6 
   └ C5,18 = 6 
 f4(c) = min  ┌ C4,18 = 55 
   └ C4,6+f6 = 15+6 =21 
 f3(c) = min  ┌ C3,18 = 21 
   └ C3,18 = 6 
Stage 1 f2(c) = min  ┌ C2,3+f3 = 14+6 = 20  
   ├ C2,4+f4 = 22+21 = 43 
   └ C2,5+f5 = 8+6 = 14 
Stage 0 f1 (c) = min  C1,2+f2 =28+14 = 42 
Pada perhitungan optimasi minimal diperoleh jalur paling maksimal, 
yaitu 42 hari. 
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Kemudian analisis dilanjutkan dengan penghitungan nilai probabilitas 
masing-masing kegiatan, dimana probabilitas menunjukkan persentase 
penyelesaian kegiatan terhadap jalur optimal. Nilai probabilitas ditentukan 
oleh rasio lama hari pada masing-masing kegiatan dengan jalur optimasi 







1. 1a  = 28/42    = 0,66 
2. 2a.1  = 14/20    = 0,66 
3. 2a.2 = 6/14      = 0,42 
4. 2b = 21/55    = 0,38 
5. 3a.1 = 22/4      = 0,51 
6. 3a.2 = 55/157  = 0,35 
7. 3b.1 = 15/27    = 0,55 
8. 3b.2 = 6/14      = 0,42 
9. 3c = 7/20      = 0,35 
10. 3d = 7/20      = 0,35 
11. 3e.1 = 8/20      = 0,4 
12. 3f.1 = 14/28    = 0,5 
13. 3f.2 = 6/20      = 0,3 
14. 3g.1 = 7/20      = 0,35 
15. 3g.2 = 13/20    = 0,62 
16. 3h.1 = 6/13      = 0,46 
17. 3h.2 = 13/20    = 0,65 
18. 3i.1 = 22/35    = 0,62 
19. 3i.2 = 13/39    = 0,33 
20. 3j = 7/13      = 0,53 
21. 3k = 7/13      = 0,53 
22. 3l = 14/32    = 0,4 
23. 3m = 7/25      = 0,28 
24. 3n = 4/11      = 0,36 
25. 4a.1 = 8/14      = 0,57 
26. 4a.2 = 6/14      = 0,42 
27. 4b = 6/14      = 0,42 
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Gambar 2.  
Network Diagram dengan Satuan Probabilitas 
 
Dari network diagram dalam Gambar 2 dapat dihasilkan duabelas jalur 
aktivitas dari pengerjaan proyek pembangunan jembatan yang dilengkapi 
dengan nilai probabilitasnya, sebagaimana tampak dalam Tabel 2. 
 
Tabel 2.  
Probabilitas Tiap Jalur Aktivitas 
 
No Jumlah Aktivitas Jalur Aktivitas 
Nilai 
Probabilitas 
1 4 S - 1a - 2a1 - 2b 0,165 
2 4 S - 1a - 2a1 - 2a2 0,182 
3 4 S - 1a - 3a1 - 3a2 0,117 
4 5 S - 1a - 3a1 - 3b1 - 3b2 0,077 
5 8 S - 1a - 3a1 - 3b1 - 3c - 3d - 3e1 - 3e2 3,17E-03 
6 9 S - 1a - 3a1 - 3b1 - 3c - 3d - 3e1 - 3f1 - 3f2 1,36E-03 
7 10 S - 1a - 3a1 - 3b1 - 3c - 3d - 3e1 - 3f1 - 3g1 - 3g2 1,03E-03 
8 11 S - 1a - 3a1 - 3b1 - 3c - 3d - 3e1 - 3f1 - 3g1 - 3h1 - 3h2 4,75E-04 
9 12 S - 1a - 3a1 - 3b1 - 3c - 3d - 3e1 - 3f1 - 3g1 - 3h1 - 3i1 - 3i2 1,49E-04 
10 16 S - 1a - 3a1 - 3b1 - 3c - 3d - 3e1 - 3f1 - 3g1 - 3h1 - 3i1 - 3j1 - 3k1 - 3l1 - 3m1 - 3n1 5,13E-06 
11 4 S - 1a - 4a1 - 4a2 0,158 
12 4 S - 1a - 4a1 - 4b 0,158 
 
Berdasarkan hasil tiap jalur dapat diperoleh probabilitas terbesar dan 
terkecil, sehingga didapatkan nilai range, dimana dengan nilai range dapat 
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Tabel 3.  
Range Probabilitas 
 
No Jumlah Aktivitas Jalur Aktivitas Besar Kecil Range 
1 4 S - 1a - 2a1 - 2b 0,66 0,38 0,28 
2 4 S - 1a - 2a1 - 2a2 0,66 0,42 0,24 
3 4 S - 1a - 3a1 - 3a2 0,66 0,35 0,31 
4 5 S - 1a - 3a1 - 3b1 - 3b2 0,66 0,42 0,24 
5 8 S - 1a - 3a1 - 3b1 - 3c - 3d - 3e1 - 3e2 0,66 0,35 0,31 
6 9 S - 1a - 3a1 - 3b1 - 3c - 3d - 3e1 - 3f1 - 3f2 0,66 0,3 0,36 
7 10 S - 1a - 3a1 - 3b1 - 3c - 3d - 3e1 - 3f1 - 3g1 - 3g2 0,66 0,35 0,31 
8 11 S - 1a - 3a1 - 3b1 - 3c - 3d - 3e1 - 3f1 - 3g1 - 3h1 - 3h2 0,66 0,35 0,31 
9 12 S - 1a - 3a1 - 3b1 - 3c - 3d - 3e1 - 3f1 - 3g1 - 3h1 - 3i1 - 3i2 0,66 0,33 0,33 
10 16 S - 1a - 3a1 - 3b1 - 3c - 3d - 3e1 - 3f1 - 3g1 - 3h1 - 3i1 - 3j1 - 3k1 - 3l1 - 3m1 - 3n1 0,66 0,28 0,38 
11 4 S - 1a - 4a1 - 4a2 0,66 0,42 0,24 
12 4 S - 1a - 4a1 - 4b 0,66 0,42 0,24 
 
Dari perhitungan recursive equation dapat dilihat bahwa jaringan kerja 
yang mempunyai jalur paling lama (jalur kritis) jumlah hari kegiatannya, 
yaitu: S (Start) -> 1a -> 3a1 -> 3b1 -> 3c -> 3d -> 3e1 -> 3f1 -> 3g1 -> 3h1 -
> 3i1 -> 3j1 ->3k1 -> 3l1 -> 3m1 -> 3n1 -> E (End) dengan total 185 hari; 
sedangkan untuk jalur paling cepat jumlah hari kegiatannya, yaitu: S (Start) 
-> 1a -> 2a1 -> 2a2 -> E (End) dengan total 42 hari. Kemudian, jaringan 
kerja, apabila dilihat dari nilai probabilitasnya, mempunyai jalur probabilitas 
yang paling kecil berhasil, yaitu: S (Start) -> 1a -> 3a1 -> 3b1 -> 3c -> 3d -> 
3e1 -> 3f1 -> 3g1 -> 3h1 -> 3i1 -> 3j1 ->3k1 -> 3l1 -> 3m1 -> 3n1 -> E 
(End) dengan jumlah hari 185 dan nilai probabilitasnya 5,13E-06; 
sedangkan jalur yang mempunyai nilai probabilitasnya paling besar, yaitu: S 
(Start) -> 1a -> 2a1 -> 2a2 -> E (End) dengan jumlah hari 42 dan nilai 
probabilitasnya 0,182. Jaringan kerja juga mempunyai jalur yang 
memperlihatkan nilai range yang terbesar, yaitu 0,38 dengan nilai 
probabilitas terbesar 0,66 dan nilai probabilitas terkecil 0,28, yakni: S (Start) 
-> 1a -> 3a1 -> 3b1 -> 3c -> 3d -> 3e1 -> 3f1 -> 3g1 -> 3h1 -> 3i1 -> 3j1 -
>3k1 -> 3l1 -> 3m1 -> 3n1 -> E (End). Untuk jalur yang mempunyai nilai 
range terkecil adalah 0,24 dengan nilai probabilitas terbesar 0,66 dan nilai 
probabilitas terkecil 0,42 mempunyai jalur, yaitu: S (Start) -> 1a -> 2a1 -> 
2a2 -> E (End). 
Untuk jalur yang mempunyai range terbesar, maka akan terjadi 
perbedaan yang menonjol, sehingga menyebabkan suatu aktivitas 
mengalami keterlambatan yang parah. Untuk itu, pada aktivitas berikutnya 
harus dikebut guna mengejar waktu jadwal, sehingga sasaran atau target 
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akan sulit tercapai pada jalur tersebut. Sebaliknya, untuk jalur mempunyai 
range terkecil, maka target atau sasaran akan mudah tercapai. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Jalur paling lama (jalur kritis) jumlah hari kegiatannya yaitu: S (Start) -> 
1a -> 3a1 -> 3b1 -> 3c -> 3d -> 3e1 -> 3f1 -> 3g1 -> 3h1 -> 3i1 -> 3j1 -
>3k1 -> 3l1 -> 3m1 -> 3n1 -> E (End) dengan total 185 hari. 
2. Jalur kerja optimum yang memiliki nilai range yang terbesar yaitu 0,144 
dengan nilai probabilitas terbesar 0,66 dan nilai probabilitas terkecil 0,516 
(S(Start), 1a., 2a1., 2b1., 2c1., 2d1., 2e1., 2f1., 2g1., 2h., End) 
menyebabkan suatu aktivitas mengalami keterlambatan dan harus 
dikebut guna mengejar waktu jadwal. 
 
Saran 
1. Penerapan program dinamis probabilitik ini dapat digunakan untuk 
mengevaluasi penjadawalan, namun mungkin dapat ditinjau 
perbandingannya dengan metode lain. 
2. Pada penelitian lanjutan dapat dilakukan kajian serupa dengan unsur 
proyek yang lebih kompleks atau pengembangan menjadi model simulasi 
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